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「內政部營建署都市更新專案推動小組」協商會議紀錄 

一、會議時間：103 年 4 月 15日（星期二）下午 2 時 30 分 

二、開會地點：內政部營建署 105 會議室 

三、主持人：丁署長育群(陳主任秘書肇琦代)    記錄：楊茲祺 

四、出席人員：如簽到單 

五、討論事項及結論： 

（一）「內政部營建署都市更新專案推動小組」組織架構、推動方

向及機制，是否妥適，提請討論。 

結 論： 

1.原依據行政院核定「加速推動都市更新方案」成立之「行

政院都市更新推動小組」處理跨部會爭議事項及都市更新

重大政策之決定，內政部負責都市更新執行策略及部會協

調，內政部營建署為專責推動單位。惟為強化國土利用最

佳化，加速經濟發展，建構安全居住環境，同時兼顧城市

機能調整及發展，並期望能提供社會住宅，實現居住正

義，故調整成立「內政部都市更新推動小組」組織架構（詳

附圖），並訂定設置要點函送相關機關（構）配合辦理。 

2.內政部都市更新推動小組任務執掌為政府推動都市更新

業務執行策略之決定、計畫執行控管及督導，以及部會協

調事宜。 

3.增設執行秘書一職，由本部營建署都市更新組組長擔任，

小組成員中央部會部分以部會層級為代表，另列 5都直轄

市政府及桃園縣政府，其他相關機關（構）則視專案討論

性質彈性納入。 

4.有關中央部會、5 都直轄市政府及桃園縣政府代表，另函
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請各相關機關核派。 

（二）4 案積極推動計畫主辦機關報告目前最新辦理情形及後續

執行方向，並針對本次 4 案積極推動計畫是否適合納入防

災型都更業務推動，目前規劃內容及推動期程是否妥適，

提請討論。 

結 論： 

1.臺北市：松山機場整體地區 

(1) A 區（航站前市府苗圃周邊）：由臺北市政府負責都市

計畫變更作業，並追蹤辦理期程。 

(2) B 區（民航局本部大樓周邊用地）：由交通部民航局負

責整體規劃與先期規劃可行性評估，預計 103 年底前完

成、 104 年啟動招商作業，追蹤先期規劃完成及招商

作業期程。 

(3) C 區（周邊軍方土地）： 

①� 民權東路散戶及松齡新村公辦都市更新案已由國防

部委託內政部營建署城鄉發展分署完成招商作業，追

蹤都市更新事業計畫核定期程。 

②� 國泰營區將變更為非公用財產交由財政部國有財產

署辦理，追蹤招商作業期程。 

(4) D 區（跑道淨空與燈光用地區）：因涉及都市計畫變更

及後續土地徵收作業，由臺北市政府負責都市計畫變更

作業，追蹤其辦理期程。 

2.臺北市：中山女中南側地區 

  由內政部營建署負責推動，追蹤本案都市計畫細部計

畫變更完成及公告招商作業期程，並請臺北市政府協助辦

理都市計畫細部計畫變更作業。 

3.桃園縣：老街溪兩側地區 

(1) 機場捷運 A22 站：由桃園縣政府負責推動，追蹤區段
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徵收發價作業完成期程。 

(2) 民生路西側與新榮國小北側兩處更新單元：由桃園縣政

府負責推動，追蹤籌組都市更新團體及完成都市更新事

業概要期程。 

(3) 河岸兩側立面整建維護示範計畫：由桃園縣政府負責推

動，因第一期工程已完成，故追蹤第二期工程完成期程。 

(4) 陸光六村都市更新案：由國防部政治作戰局負責推動，

追蹤公告招商期程。 

4.高雄市：高雄臨港站地區 

(1) 本案更新單元二、三、四由交通部臺灣鐵路管理局負責

推動招商作業，有關更新單元一部分也請該局考量一併

納入推動作業範圍，並評估市場實際需求及未來經營管

理，研議可行招商策略及方案。 

(2) 追蹤本案更新單元二、三、四公告招商期程。 

5.請 4 案計畫主辦機關協助填列計畫執行追蹤控管表（詳附

表），同時積極推動以利計畫之進行，並請於文到 15 日內

完成填列，以電子郵件傳送至本部營建署承辦單位

（lossingself@cpami.gov.tw），若有相關建議意見也請併同

提出。 

六、散會（下午 5 時 10分） 
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附圖：  

 

 

 

 

「內政部都市更新專案推動小組」組織架構圖
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