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一、板橋浮洲合宜住宅交屋及出租住宅等活動現階段辦理情形說明 

 (一)A2、A3、A6 區現況說明： 

1、A2區： 

(1)日勝生公司於 106年 11月 9日取得新北市政府工務局變

更使用執照暨室內裝修核可證明，截至 107年 3月 31日

止已完成 537戶交屋，並持續辦理交屋事宜。 

(2)A2區於 106年 11月 1日開始交由物管公司接管管理社區

各項保全及住戶服務業務。 

2、A3區： 

(1)日勝生公司於 106年 5月 31日取得新北市政府工務局核

發使用執照，截至 106年 3月 31日止已完成 893戶交

屋，並持續辦理交屋事宜。 

(2)A3區於 107年 1月 13日辦理第一次 A3區區分所有權人

大會，因開會人數不足流會，另於 107年 2月 10日再次

召開區分所有權人大會並選舉出各棟管委會代表成員。管

委會成員於 3月 7日召開第一次管委會會議時選出管委會

主委謝正宏先生。 

3、A6區： 

日勝生公司於 107年 1月 4日取得新北市政府工務局核發

使用執照，並於 2月 5日起辦理驗屋及交屋作業，截至
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106年 3月 31日止已完成 4戶交屋，並持續辦理交屋事

宜。 

(二)交屋中心、各區管理中心位置 

1.原 A3區交屋中心自 107年 1月 15日搬遷至 A6西區樂群路

上，請承購戶留意驗屋通知單上交屋中心報到位置，並設有

服務專線，如下所示。 

地址：新北市板橋區樂群路 40號 

電話：02-2968-3007 

動線：行人請由合宜路轉樂群路後直行，汽機車請由合宜一

路進入 A6西區停車場，詳附圖示。 
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2.原交屋中心更改為辦理合宜住宅出租作業中心，各區 1樓商

場招商中心仍位於 A3北區 B棟 1樓。 

      

(三)各承購戶若有驗屋及交屋問題，可逕洽日勝生公司交屋中心

接洽。已交屋之住戶如有生活事項（包括停車管理、保全、

住家保固維修、電視、網路、瓦斯、信件或清潔等）相關問

題，可與各區管理中心洽詢，日勝生公司均派有專人服務。 

(四)日勝文教基金會已正式進駐於 A3區社區服務住戶，並開始

辦理社區各項藝文展演及文創市集等活動，日後社區會階段

性進駐專業人員及組織社區志工團體，以協助落實「托老、
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托兒、成人教育」的社區扶助措施及生活事務的諮詢服務。

有興趣的住戶可直接洽詢日勝文教基金會浮洲合宜住宅辦公

室(合宜路 211號 1樓)，該基金會所舉辦的各項活動將會在

管理中心、各區棟電梯及 1樓大廳公告欄公告，歡迎住戶參

與，近期活動概況如下所示： 
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(三)營建署已督請日勝生公司加速籌備浮洲合宜住宅各區商店街

招商及展店作業，以提升入住戶相關生活機能，並於 A3區

設置出租招商辦公室，專案協助有意願展店之店家洽詢。本

案 106年 12 月 5日於 A3區中庭 1樓鬼匠拉麵店開張，於

107年 2月 28日在 A2區管理中心旁 1樓有萊爾富超商開

張，未來將會有更多食衣住行娛樂店家陸續開張，浮洲合宜

住宅生活機能將愈來愈健全。 

(四)出租住宅辦理情形 

1.營建署及新北市政府城鄉發展局已於 106年 11月 15日於新

北市政府 3樓會議廳辦理承租資格抽籤典禮，中籤結果除公

告於現場張貼外，並於當晚 6點於新北市政府城鄉發展局及

日勝幸福站官網公告。日勝生公司已於 106年 12月 1日~12

月 10日辦理合格承租戶申請人看屋事宜。 

2.A2、A3區出租住宅已於 106年 12月 15日開始辦理選屋簽約

及後續入住等事宜，申請人於選屋通知報到當日即可完成選

屋、點交、簽約及公證事宜。A6區出租住宅承租戶將於選

屋確認後，已於 107年 3月 15日起開始辦理簽約及後續入

住事宜。 

3.出租住宅可出租戶數計 446戶，截至 107年 3月 31日止，

已完成 215戶(A2區 52戶、A3區 69戶及 A6區 94戶）出租
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作業，尚餘 231戶未出租部分，將優先辦理遞補作業，倘有

餘屋新北市政府城鄉發展局預計於 5月上旬開放申租民眾資

格審查申請，相關出租住宅訊息亦可上日勝幸福站查詢

(http://www.perfectlife.com.tw/rent/bulletin/229)。 

(五)週邊公共措施配合 

1.臺北汽車客運股份有限公司 824「浮洲合宜住宅-板橋」公車

於 107年 3月 26日起開始通車營運，請民眾多加利用 

 

http://www.perfectlife.com.tw/rent/bulletin/229
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(六)建築物監檢測作業執行情形 

1.監檢測設備已安裝完成，目前進行自動化儀器調整校正、資

料收集及測試。 

2.警戒值及行動值待與結構技師討論後更新即會建置入網站

內，供大眾參閱。 
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二、照片說明（如下附圖） 

  
臺億公司辦理日勝文教基金會督導 1070307 臺億公司辦理 A6區基地缺失修繕督導 1070307 

  

臺億公司辦理 A6區基地缺失修繕督導 1070307 臺億公司辦理 A6區基地缺失修繕督導 1070307 

  

A2區新開之便利商店 1070307 A6區管理中心現況 1070307 
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營建署辦理第 34次整體督導協調會議 1070309 臺億公司辦理驗屋交屋督導 1070313 

  
臺億公司辦理出租戶驗屋交屋督導 1070313 臺億公司辦理交屋中心作業督導 1070313 

  
臺億公司辦理 A3 區管理中心運動設備
督導 

1070314 
臺億公司辦理 A3區管理中心運動設備
督導 

1070314 
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營建署辦理臨時督導現場會勘 1070320 營建署辦理臨時督導現場會勘 1070320 

  

臺億公司辦理 A6區交屋中心督導 1070320 臺億公司辦理 A6區交屋中心督導 1070320 

  

營建署辦理周邊環境排水溝會勘 1070320 營建署辦理周邊環境排水溝會勘 1070320 
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臺億公司辦理臨時督導缺失複查 1070328 臺億公司辦理臨時督導缺失複查 1070328 

  

營建署辦理亮點影片腳本協調會議 1070329 
公車 824路線 3月 26日通車之浮洲合
宜住宅站牌 

1070331 

  

日勝文教基金會辦理生態小農夫教學 1070307 日勝文教基金會辦理幸福音樂會   1070310 
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日勝文教基金會辦理糼兒自共學 PG 1070313 日勝文教基金會辦理十字繡教學課程 1070315 

  
日勝文教基金會辦理手作楓香果教學 1070317 日勝文教基金會辦理蝶古巴特教學 1070322 

  
日勝文教基金會辦理童玩趣教學 1070324 日勝文教基金會辦理貴妃香皂教學 1070331 

 


